



УТВЕРЖДЕНО:

Директор МБОУ «Заокская СШ»
Е.В. Воробьева
Приказ № 23/6-р от 01.03.2023 г.

Дорожная карта
по внедрению ФОП ДО
в МБОУ «Заокская СШ» дошкольная группа с. Заокское

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Подготовительные мероприятия			
Изучение ФОП ДО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП	Январь– февраль	Рабочая группа	Обсуждение на педсовете
Выбор методического материала для формируемой части ООП ДО	Март - Апрель	Рабочая группа	Сообщение на педсовете
Анализ фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Май	Тарасова Т.Н.	Список материалов, которые нужно обновить
Обновления фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Август	Директор МБОУ «Заокская СШ»	Закупить
Информирование педагогов о ФОП по вопросам разработки и применения ООП по ФОП ДО	Июнь–август	Рабочая группа	Проведены консультации
Модернизация РППС	<u>По плану</u>	Тарасова Т.Н.	РППС соответствует ФОП

			ДО
Родительское собрание, посвященные переходу на ФОП	Август	Руководитель рабочей группы	Протокол
2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП			
Совещания по вопросам разработки ООП в соответствии с ФОП ДО	По мере необходимости	Рабочая группа	Протокол
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части ООП, формируемой участниками образовательных отношений	Апрель	Рабочая группа	Аналитическая справка
Разработка части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений	Март – июнь	Рабочая группа	Предварительный проект
Разработка проекта ООП ДО по ФОП ДО	Июнь	Рабочая группа	Проект ООП ДО
3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП			
Рассмотрение проекта ООП ДО на педсовете	Конец июня	Руководитель рабочей группы	Протокол
Доработка проекта ООП ДО	Август	Руководитель рабочей группы Заведующий	Утвержденная ООП ДО

Рассмотрение проекта АОП на педсовете	Конец августа	Руководитель рабочей группы	Протокол
Размещение ООП ДО на сайте	Сентябрь	Ответственный за сайт	Информация на сайте
4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)			
Экспертиза ЛНА на соответствие требованиям ФООП ДО	Февраль	Члены рабочей группы	Перечень ЛНА, подлежащих корректировке
Создание проектов скорректированных ЛНА	Март – август	Члены рабочей группы	Проекты ЛНА
Обсуждение и утверждение проектов	Август	Члены рабочей группы	Утвержденные ЛНА